

Директор МБОУ «Нижнежиримская ООШ»

Петрова С.Н.
Приказ № 43 от 26.04.2023г.



**Комплекс мер «Дорожная карта»
по созданию и открытию Центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»
в МБОУ «Нижнежиримская ООШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы	Директор школы	Ознакомление	Январь-март 2023
2	Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Приказ	26.04. 2023
3	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор школы, ответственный		январь-май 2023
4	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты)	Директор школы	Создана дорожная карта	До 26.04. 2023
5	Создание интернет странички на сайте	Ответственный за сайт	Страничка на сайте	май 2023
6	Проведение инвентаризации материальной, технической базы, кадровых ресурсов школы	Директор школы	Определены помещения задействованные для создания и функционирования центра «Точка роста», определен перечень работ по подготовке данных помещений, составлен список педагогических работников, которые будут реализовывать обновленные программы	апрель 2023
7	Формирование инфраструктурного листа (перечня оборудования,	Директор школы	Приказ директора школы	Согласно графику, направляемым

7	Формирование инфраструктурного листа (перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	Приказ директора школы	Согласно графику, направляемым федеральным оператором
8	Формирование проектов зонирования и согласование дизайн проектов центра «Точка роста»	Директор школы	Рассмотрен и согласован дизайн проекта центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком, сформирован проект зонирования	До 01.05. 2023
9	Составление документации по выполнению ремонтных работ центра «Точка роста»	Директор школы	Подготовлена документация по выполнению ремонтных работ центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	До 01.04. 2023
10	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Директор школы	извещения о проведении закупок	До 01.07. 2023
11	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников центра «Точка роста»	Директор школы	Свидетельства о повышении квалификации	Июнь-август
12	Разработка нормативно-правовых актов деятельности центра «Точка роста»	Директор школы	Разработано и утверждено Положение о деятельности центра «Точка роста», назначен руководитель, утверждено штатное расписание, план мероприятий, образовательные программы	Апрель - май
13	Выполнение ремонтных работ центра «Точка роста»	Директор школы	Проведены ремонтные работы в соответствии с утвержденным дизайном	До 01.08.2023
14	Завершение приведения центра «Точка роста» в соответствии с методическими	Директор школы	Акты приемки работ, товарные накладные	До 01.08.2023

	рекомендациями Министерства просвещения РФ			
15	Торжественное открытие центра «Точка роста»	Директор школы	Центр «Точка роста» открыт, информационное освещение в СМИ, на сайте школы	01.09. 2023
16	Организация набора обучающихся по образовательным программам центра «Точка роста»	Директор школы	Приказ директора школы	До 20.09.2023
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	Отчет о выполнении показателей	01.10. 2023 далее - ежеквартально в течение 2-х лет